Nombre: Osvaldo	Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas														
Historia	Puntos	Semana 1 Se		Sema	Semana 2		Semana 3		na 4	Semai	na 5			
		Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.			
		Α	R	Α	R	Α	R	Α	R	Α	R			
Especificaciones	20													
Requerimientos	20													
Objetivos	20													
Gantt	20													
Canvas	30													
Scrumm	30													

Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas													
Historia	Puntos	Semai	emana 6 Semana 7 S		Semana 8		Semana 9		Semana 10				
		Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.	Pts.		
		Α	R	Α	R	Α	R	Α	R	Α	R		
Diagramas UML	80												
Casos de uso	100												

Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas													
Historia	Puntos	Semana 11		Semana 12		Semana 13		Semana 14		Semana 15			
		Pts.	Pts.										
		Α	R	Α	R	Α	R	Α	R	Α	R		
Calidad del	40												
producto													
Normas	40												
Diseño de	40												
interfaces													
Diseño de la	80												
solución del													
problema													
Diseño de las	40												
pruebas de													
rendimiento													

Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas													
Historia	Pts.	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5			
	Totales	Pts. A	Pts. R										
Especificaciones Objetivo de la creación del sistema	5								1				
Requerimientos funcionales	5												
Objetivos Especificos	5												
Actividades de diseño Gantt	5												
Canvas 4-5	7												
Scrum	8												

Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas													
Historia	Pts.	Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10			
	Totales	Pts.	Pts. R	Pts.	Pts. R	Pts.	Pts. R	Pts.	Pts. R	Pts.	Pts. R		
Diagrama de actividades y colaboraciones	20												
Casos de uso	25												

Nombre: Osvalo	Nombre: Osvaldo Salas Palomo													
Proyecto: Remodelación en interiores de casas														
Historia	Pts. Totales	Semana 11		Semana 12		Semana 13		Semana 14		Semana 15				
		Pts. A	Pts. R	Pts.	Pts. R	Pts. A	Pts. R	Pts. A	Pts. R	Pts. A	Pts. R			
Calidad del producto proceso	10		•		•		•		•					
Normas y estándares de gestión de calidad	10													
Diseño de interfaces	10													
Diseño de la solución del problema	20													
Diseño de las pruebas Rendimiento	10													